

Vstupná správa pre spracovanie strategického dokumentu PHRSR Mikroregiónu Červený Kameň na roky 2021-2027	
v súlade s Metodikou a inštitucionálnym rámcom tvorby verejných stratégií schválnej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 197/2017 zo dňa 26. apríla 2017	
VÚC/skupina obcí/mesto/obec	<i>Mikroregión Červený Kameň, združenie obcí</i>
Zadávatel tvorby stratégie	<i>Mikroregión Červený Kameň, združenie obcí Hlavná 168 900 89 Častá</i>
Identifikácia územnej/-ných samospráv/-y, pre ktorý/-é sa dokument spracováva	<i>Obce Báhoň, Budmerice, Častá, Dolány, Dubová, Jablonec, Píla, Štefanová, Vištuk</i>
Plánovacie obdobie	<i>2021-2027 (s výhľadom do roku 2030)</i>
Navrhovaný/menovaný gestor spracovania PHRSR a jeho kontaktné údaje	<i>Ľudovít Ružička predseda združenia Mikroregión Červený Kameň Hlavná 168 900 89 Častá Tel.:+421903756369 E-mail: starosta@dubova.sk</i>
Navrhovaný/menovaný koordinátor prípravných prác spracovania PHRSR a jeho kontaktné údaje	<i>Ing.arch. Hana Hlubočka Hlavná 168 900 89 Častá Tel.: +421903474242 E-mail: hana.hlubočka@gmail.com</i>
Členovia prípravného tímu/spracovatelia vstupnej správy	<i>Ľudovít Ružička Hlavná 168 900 89 Častá E-mail: starosta@dubova.sk Ing.arch. Hana Hlubočka Hlavná 168 900 89 Častá E-mail: hana.hlubočka@gmail.com</i>
A. Základné údaje o PHRSR	
1. Hlavné ciele, výzvy, problémy a impulzy, na ktoré PHRSR bude reagovať	
1.1.Hlavné impulzy pre spracovanie dokumentu	
<i>Hlavným dôvodom pre obstaranie a spracovanie dokumentu PHRSR je</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>končiace sa programové obdobie pre ktoré boli predchádzajúce PHSR vypracované (2014-2020)</i> • <i>začiatok nového programového obdobia a s tým súvisiaci legislatívny dôvod a naplnenie podmienok pre prístup k finančným zdrojom</i> • <i>zmena vonkajších podmienok na národnej úrovni (Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030), ktoré prinášajú nové podmienky a impulzy pre rozvoj územia</i> • <i>potreba nastavenia spoločnej stratégie celého mikroregiónu s cieľom jeho efektívnejšieho riadenia a využívania jeho potenciálu</i> 	

<ul style="list-style-type: none"> • potreba nastavenia efektívnej územnej spolupráce v rámci mikroregiónu i v širšom kontexte, s cieľom využiť nové inovatívne možnosti a prístupy
1.2.Hlavné výzvy a problémy, na ktoré dokument reaguje
<ul style="list-style-type: none"> • Nové programové obdobie regionálnej politiky EÚ a kreovanie nových rozvojových priorít EÚ; • definovanie národných priorít implementácie Agendy 2030; • nové rozvojové impulzy definované na regionálnej úrovni v rámci PRSRS BSK 2021-2027 • potreba koordinácie aktivít a územnej spolupráce v rámci mikroregiónu • zdefinovanie si postavenia mikroregiónu v kontexte BSK a v kontexte malokarpatského regiónu a nastavenia si vzájomnej efektívnej spolupráce
1.3.Hlavné ciele PHRSR vrátane predbežnej vízie
<p>PHRSR Mikroregiónu Červený Kameň je strednodobý rozvojový dokument, ktorý bude vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami Agendy OSN pre udržateľný rozvoj 2030, Víziou a stratégiou rozvoja Slovenska do roku 2030, PHRSR BSK a v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou jednotlivých obcí v území.</p>
2. Predpokladaný obsah strategického dokumentu
2.1.Charakter dokumentu
<p>Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Červený Kameň na roky 2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030) predstavuje nový spoločný dokument pre celé územie MČK. Tento dokument bude zároveň slúžiť aj ako rozvojový program pre jednotlivé obce mikroregiónu.</p>
2.2.Body obsahu PHRSR
<p>Obsah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ÚVOD (Metodické a legislatívne východiská, Relevantné vstupy z nadradených programových a strategických dokumentov, ako aj z regionálnych a lokálnych programových a strategických dokumentov a zhodnotenie ich vplyvu na rozvoj mikroregiónu, Proces tvorby PHRSR) • ANALYTICKÁ ČASŤ (Analýza mikroregiónu ako celku vrátane špecifik jednotlivých obcí) <ul style="list-style-type: none"> ○ Identifikácia územia, ○ Sociálno-ekonomická analýza (Analýza ľudských zdrojov a demografická analýza, Sociálna inklúzia, Ekonomika a hospodárstvo, Výskum a vývoj, Cestovný ruch, Kultúra, Občianska vybavenosť, Digitalizácia a informatizácia, ○ Územno-technická analýza, Dopravná infraštruktúra, Technická infraštruktúra a Bezpečnosť), ○ Prírodno-environmentálna analýza (Odpadové hospodárstvo, Environmentálne limity, Environmentálne záťaž, Ozdušie, voda a pôda, Klimatické podmienky a dopady zmeny klímy), ○ Inštitucionálno-organizačná analýza, analýza financovania ○ SWOT analýza, ○ Benchmarking mikroregiónov • STRATEGICKO-PROGRAMOVÁ ČASŤ <ul style="list-style-type: none"> ○ Vízia rozvoja mikroregiónu ○ Rozvojová stratégia (Ciele a priority rozvoja), ○ Definovanie cieľov a zdôvodnenie výberu cieľov, ○ Popis rozvojovej stratégie a priorít rozvoja ○ Zoznam opatrení a aktivít podľa prioritných oblastí. • REALIZAČNO-FINANČNÁ ČASŤ <ul style="list-style-type: none"> ○ Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie realizácie PHRSR, ○ Systém monitorovania a hodnotenia, ○ Akčný plán - v akčnom pláne budú navrhnuté projekty jednotlivých obcí v prepojení na opatrenia, priority a stratégiu mikroregiónu

<ul style="list-style-type: none"> ○ Finančný plán • ZÁVER (Zhodnotenie rizík implementácie a ich prevencia, odporúčania a požiadavky vyplývajúce zo spracovania PHRSR) • Zoznam použitých zdrojov • PRÍLOHY 				
2.3. Vymedzenie územia a územné členenie stratégie/definované strategicko-plánovacie regióny (pri Vstupnej správe PHRSR VÚC a PHRSR skupiny obcí)				
<p>Riešené územie tvoria katastrálne územia obcí: Báhoň, Budmerice, Častá, Dolány, Dubová, Jablonec, Píla, Štefanová a Vištuk</p> <p>Uvedené obce sú súčasťou Bratislavského samosprávneho kraja.</p>				
3. Uvažované/požadované variantné riešenia zohľadňujúce impulzy, výzvy, problémy, ciele a geografický rozmer PHRSR				
<p>S variantným návrhom stratégie obsiahnutej v návrhu PHRSR sa neuvažuje.</p>				
4. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania PHRSR a zodpovednosti za jednotlivé kroky				
Fáza/ Krok	Obsah	Začiatok fázy	Koniec fázy	Zodpovedná osoba/partner
Fáza 1.	- vykonanie predbežných analýz, definovanie problémov v území, výziev a nových impulzov a na základe nich definovanie či je potrebné spracovať nové PHRSR alebo poslať aktualizácia - zadanie prípravných prác	07/2020	11/2020	Členovia MČK Predseda MČK Externý dodávateľ
Fáza 2.	- príprava podkladov pre spracovanie Vstupnej správy - vypracovanie Vstupnej správy - schválenie Vstupnej správy VZ MČK a OZ jednotlivých obcí MČK	11/2020	12/2020	Koordinátor prípravných prác Prípravný tím Gestor prípravných prác VZ MČK Starostovia jednotlivých obcí
Fáza 3.	- VO dodávateľa PHRSR - uzavretie zmluvy so spracovateľmi - pracovné koordinačné stretnutie na BSK	01/2021	01/2021	koordinátor tvorby stratégie Gestor tvorby stratégie Spracovatelia PHRSR
Fáza 4.	- realizácia dotazníkového prieskumu v obciach MČK - zber podkladov od obcí pre spracovanie analytickej časti - spracovanie analytickej časti PHRSR	01/2021	02/2021	Koordinátor tvorby stratégie Gestor tvorby stratégie Spracovatelia PHRSR
Fáza 5.	- spracovanie strategicko- plánovaciej časti PHRSR - spracovanie výsledkov dotazníkového prieskumu - pracovné stretnutie spracovateľov a zástupcov všetkých 9 obcí za účelom spripomienkovania stratégie - verejné prerokovanie PHRSR (9 obcí)	03/2021	04/2021	Koordinátor tvorby stratégie Gestor tvorby stratégie Spracovatelia PHRSR
Fáza 6.	- finalizácia PHRSR na základe pripomienok jednotlivých obcí - odovzdanie PHRSR	04/2021	05/2021	Koordinátor tvorby stratégie Gestor tvorby

	- príprava na schválenie na VZ MČK a v OZ jednotlivých obcí			stratégie Spracovatelia PHRSR
Fáza 7.	Finálna verzia dokumentu (podklad pre začatie procesu SEA)	05/2021	06/2021	Koordinátor tvorby stratégie Gestor tvorby stratégie Spracovatelia PHRSR
Fáza 8.	Realizácia procesu SEA	06/2021	12/2021	Spôsobilá osoba (MŽP SR) – externý dodávateľ
Fáza 9.	Prerokovanie finálneho návrhu PHRSR Schválenie PHRSR na VZ MČK a v OZ jednotlivých obcí	12/2021	12/2021	Koordinátor tvorby stratégie Gestor tvorby stratégie VZ MČK Starostovia jednotlivých obcí

5. Vzťah PHRSR k iným strategickým dokumentom

Názov dokumentu	Subjekt, ktorý dokument obstaral/schvaľoval	Časové zameranie	Relevantnosť k spracovávanému PHRSR
Národné priority implementácie Agendy 2030	Úrad vlády SR	Do roku 2030	vysoká miera (záväzný / nadriadený) dokument
Vízia a stratégia rozvoja SR 2030 (*návrh)	Úrad vlády SR	Do roku 2030	vysoká miera (záväzný / nadriadený) dokument
Partnerská dohoda 2021-2027 (*návrh)	Úrad vlády SR	Do roku 2030	vysoká miera (záväzný / nadriadený) dokument
Územný plán regiónu Bratislavského samosprávneho kraja	BSK	Nie je definované	vysoká miera (záväzný / nadriadený) dokument
PHRSR Bratislavského samosprávneho kraja	BSK	2021-2027 (s výhľadom do roku 2030)	vysoká miera (záväzný / nadriadený) dokument
Regionálny plán udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja (*návrh)	BSK	Nie je definované	stredná miera (smerné)
Koncepcia sociálnej inklúzie Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2020-2030	BSK	2020-2030	stredná miera (smerné)
Ďalšie sektorálne strategické dokumenty pre územie Bratislavského kraja	BSK	rôzne – spravidla do roku 2030	stredná miera (smerné)
Stratégia CLLD OZ Malokarpatský región	OZ Malokarpatský región	2014-2020	stredná miera (smerné)
Strategie destinačného managementu turistické oblasti Malé Karpaty 2020-	OOCR Malé Karpaty	2020-2024	stredná miera (smerné)

2024			
POH Mikroregiónu Červený Kameň	MČK	Nie je definované	stredná miera (smerné)
PHSR	Obec Báhoň	2014-2022	stredná miera (smerné)
KPSS		2019-2023	stredná miera (smerné)
ÚPO	Obec Budmerice	Nie je definované	vysoká miera (záväzný / nadriadený) dokument
PHSR		2014-2022	stredná miera (smerné)
KPSS		2017-2021	stredná miera (smerné)
ÚPO	Obec Častá	Nie je definované	vysoká miera (záväzný / nadriadený) dokument
PHSR		2014-2022	stredná miera (smerné)
KPSS		2018-2022	stredná miera (smerné)
ÚPO	Obec Doľany	Nie je definované	vysoká miera (záväzný / nadriadený) dokument
PHSR		2014-2022	stredná miera (smerné)
KPSS		2018-2022	stredná miera (smerné)
ÚPO	Obec Dubová	Nie je definované	vysoká miera (záväzný / nadriadený) dokument
PHSR		2014-2020	stredná miera (smerné)
KPSS		2018-2022	stredná miera (smerné)
PHSR	Obec Jablonec	2014-2020	stredná miera (smerné)
KPSS		2018-2022	stredná miera (smerné)
POH obce		2018-2020	stredná miera (smerné)
ÚPO	Obec Píla	Nie je definované	vysoká miera (záväzný / nadriadený) dokument
PHSR		2015-2022	stredná miera (smerné)
KPSS		2018-2022	stredná miera (smerné)
PHSR	Obec Štefanová	2014-2020	stredná miera (smerné)
KPSS		2018-2022	stredná miera

			(smerné)
ÚPO	Obec Vištuk	Nie je definované	vysoká miera (záväzný / nadriadený) dokument
PHSR		2014-2022	stredná miera (smerné)
KPSS		2018-2022	stredná miera (smerné)

6. Orgán kompetentný na prijatie PHRSR

Valné zhromaždenie Mikroregiónu Červený Kameň, združenie obcí
Obecné zastupiteľstvá obcí Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, Jablonec, Píla, Štefanová,
Vištuk

B. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch implementácie PHRSR

1. Predpokladané požiadavky na vstupy/zdroje

Finančné zdroje	predpokladaný rozpočet cca 10 000,- €
Ľudské zdroje	Interné = 1 gestor) + 1 koordinátor Externé = 4 kľúčoví experti = približne 6 osobomesiacov
Materiálne zdroje	Materiálno-technické vybavenie

2. Údaje o predpokladaných výstupoch/efektoch

- Koordinácia regionálneho rozvoja na území mikroregiónu;
- mobilizácia socio-ekonomických partnerov;
- definovanie prioritných oblastí mikroregiónu do roku 2030;
- podklad pre získanie finančných prostriedkov z EŠIF.

3. Možné riziká súvisiace s tvorbou a implementáciou PHRSR

Riziko	Významnosť	Návrh opatrení a hodnotenia
Personálne: zapojenie dostatočného počtu expertov pre tvorbu dokumentu, zapojenie dostatočného počtu socio-ekonomických partnerov pre tvorbu dokumentu, záujem jednotlivých aktérov	stredná	Zabezpečenie dostatočnej komunikácie s partnermi a verejnosťou pomocou oznamovacích prostriedkov jednotlivých obcí, dotazníkom a prezentáciami v rámci mikroregiónu
Právne a legislatívne: zmena legislatívy, neukončený schvaľovací proces nadradených (záväzných) dokumentov	vysoká	Externý faktor, ktorý je z úrovne mikroregiónu v nízkej miere ovplyvniteľný. Je to faktor, ktorý má vplyv na implementáciu, možnosťou je vytváranie alternatív a diverzifikácie zdrojov.
Predĺženie procesu SEA	vysoká	Dostatočný časový interval určený pre SEA v rámci časového harmonogramu a spracovanie podkladov vhodných pre SEA

C. Dotknuté subjekty

1. Vymedzenie kľúčových partnerov (hlavných aktérov rozvoja, dotknutej verejnosti vrátane jej združení a osobitne sociálno-ekonomických partnerov)

1.1. Definovanie hlavných aktérov rozvoja obce/skupiny obcí/mesta/VÚC

<ul style="list-style-type: none"> • <i>Obce Mikroregiónu Červený Kameň</i> • <i>Kľúčoví socioekonomickí partneri</i> 				
1.2. Definovanie dotknutej verejnosti				
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Obyvatelia Mikroregiónu Červený Kameň</i> • <i>Záujmové zduženia v území</i> • <i>Neziskové organizácie pôsobiace v území</i> • <i>Návštevníci Mikroregiónu Červený Kameň</i> 				
1.3. Definovanie partnerov verejného sektora – sociálno-ekonomických partnerov				
Identifikácia partnera	Hlavná motivácia partnera pre spoluprácu	Kapacita pre zapojenie do tvorby PHRSR	Návrh inštitucionalizácie partnerstva resp. využitia existujúcej	Návrh kľúčových fáz zapojenia partnera
<i>Obce mikroregiónu</i>	<i>Rozvoj územia obcí a aj koordinovaný rozvoj celého mikroregiónu</i>	<i>Podľa potreby – ráta sa s cca. 4 stretnutiami a ďalej so štúdiom materiálov a pripomienkovaním</i>	<i>Valné zhromaždenie a predsedníctvo mikroregiónu</i>	<i>Analytická časť (verejné prerokovanie); Návrhová časť (pracovné skupiny, verejné prerokovanie a individuálne stretnutia) a Proces SEA.</i>
<i>Socio-ekonomickí partneri</i>	<i>Zapojenie do rozvoja prostredníctvom svojich aktivít</i>	<i>Podľa potreby – ráta sa s cca. 4 stretnutiami a ďalej so štúdiom materiálov a pripomienkovaním</i>	<i>Nevyžaduje sa inštitucionalizácia partnerov</i>	<i>Analytická časť (dotazníkový prieskum); Návrhová časť (pracovné skupiny, verejné prerokovanie a individuálne stretnutia)</i>
1.3.1. Návrh koordinačnej štruktúry procesu spracovania PHRSR				
Gestor tvorby stratégie	<i>Ľudovít Ružička predseda združenia Mikroregión Červený Kameň Tel.: +421903756369 E-mail: starosta@dubova.sk</i>			
Koordinátor prípravných prác	<i>Ing.arch. Hana Hlubočká Tel.: +421903474242 E-mail: hana.hlubocka@gmail.com</i>			
Koordinátor tvorby stratégie	<i>Ing.arch. Hana Hlubočká Tel.: +421903474242 E-mail: hana.hlubocka@gmail.com</i>			
Členovia riadiaceho výboru	<i>Koordinátor prípravných prác a tvorby stratégie a starostovia obcí Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, Jablonec, Píla, Štefanová, Višňuk</i>			
Tím pre koordináciu tvorby a implementácie	<i>Koordinátor prípravných prác a tvorby stratégie, gestor a starostovia obcí Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, Jablonec, Píla, Štefanová, Višňuk a zástupcovia kľúčových partnerov</i>			
Pracovné skupiny zodpovedné za jednotlivé úlohy				
Pracovné tímy v strategicko-plánovacích			Tematické pracovné tímy a ich koordinátori	

regiónoch a ich koordinátori	
<i>Pracovný tím pre mikroregión, interný koordinátor</i>	<i>Pracovný tím pre rozvoj cestovného ruchu interný zástupca + externý zástupca Pracovný tím pre odpadové hospodárstvo – interný zástupca + externý zástupca Pracovný tím pre komunitný rozvoj – interný zástupca + externý zástupca</i>
2. Zoznam dotknutých subjektov podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých zákonov	
1.	<i>Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25</i>
2.	<i>Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu, Horná ulica č.20, 900 01 Modra</i>
3.	<i>Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 10, Pezinok</i>
4.	<i>Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava</i>
5.	<i>Krajský pozemkový úrad Bratislava, Trenčianska 55, 821 09 Bratislava</i>
6.	<i>Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, P.O.Box 128, 917 01 Trnava</i>
7.	<i>Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Vajnorská 98/D, 831 04 Bratislava</i>
8.	<i>ŠOP SR, Správa CHKO Malé Karpaty, Štúrova 115, Modra 900 01</i>
9.	<i>Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811 04 Bratislava</i>
10.	<i>Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl. M. So sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava</i>
11.	<i>Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s., 823 11 Bratislava 22</i>
12.	<i>Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava 29</i>
13.	<i>Železnice SR, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1</i>
14.	<i>Slovak Lines, a.s., Rožňavská 2, P.O.BOX 35, 820 04 Bratislava 24</i>
15.	<i>Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. , Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29</i>
16.	<i>Slovenský plynárenský priemysel, a. s., OZ Bratislava, Votrubova 1, 825 17 Bratislava 26</i>
17.	<i>Západoslovenská energetika, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1</i>
18.	<i>Slovenské elektrárne, a. s., Hraničná 12, 827 36 Bratislava 212</i>
19.	<i>Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26</i>
20.	<i>Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</i>
21.	<i>Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava</i>
22.	<i>Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra</i>
23.	<i>Slovenský vodohospodársky podnik š. p., OZ Piešťany, Nábřežie I. Krasku č. 834/3</i>
24.	<i>Slovenský vodohospodársky podnik š. p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava 4</i>
25.	<i>Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava</i>
26.	<i>Lesy SR, š.p., Nám. SNP 8, 974 01 Banská Bystrica</i>
27.	<i>Lesy Modra, 900 01 Harmónia 3238</i>
28.	<i>Úrad pre správu nehnuteľného majetku a výstavby MO SR, Krížna 42, P. O. BOX 7, 820 05 Bratislava</i>
29.	<i>Regionálne cesty Bratislava a. s., Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava</i>
30.	<i>Hydromeliorácie š. p. Bratislava, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211</i>
31.	<i>Bratislavská integrovaná doprava, a.s., Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25</i>
3. Dotknuté susedné štáty	
<i>Pri implementácii PHRSR sa neočakáva cezhraničný vplyv na iné štáty.</i>	